



工程实物移交清单

工程名称：长治瑞烽化工有限公司2×25.5MVA电石炉炭材烘干工程



建设单位	长治瑞烽化工有限公司		施工单位		
开工日期	2013年9月18日		移交日期		
			2014年2月9日		
移交项目	移交设备名称		规格	数量	单位
	1	储煤仓	2000×1500mm	1	台
	2	提升机	型号:TD250	1	台
	3	圆盘喂料机	JNYP800	2	台
	4	高温烟气沸腾炉	GXDF-5	1	台
	5	沸腾炉鼓风机	JNF-5	1	台
	6	电动配风阀	Φ600	1	台
	7	电动配风阀	Φ800	1	台
	8	烘干机	02.4×20m	1	台
	9	减速机	ZL65-9-11	1	台
	10	电动机	Y225s-4	1	台
	11	变频器	ACS550	1	台
	12	尾罩	WZΦ2.4	1	台
	13	中继减破损装置	Φ2.4	1	台
	14	锁风阀	400×400mm	1	台
	15	布袋收尘器	LFGM 96-9	1	台
	16	旋风除尘器	LLX50	1	台
	17	系统引风机	Y4-73-11No11D	1	台
	18	电动阀门	Φ900	1	台
验收意见	同意交接				
	施工单位				
签字/盖章:	 于秀军 2014年2月9日		签字/盖章:  2014年2月13日		

工程实物移交清单

工程名称：长治瑞烽化工有限公司2×25.5MVA电石炉炉气净化工程



建设单位	长治瑞烽化工有限公司		施工单位	博山热能股份有限公司	
开工日期	2013年9月18日		移交日期	2014年2月9日	
项目移交	移交设备名称		规格	数量	单位
	1	回热式冷却器	WDHL-168	1	台
	2	火星捕集器	WDBJ-1080	1	台
	3	防暴高压反吹袋除尘器	LCDM4-110	1	台
	4	刮板输送机	FU270	1	台
	5	提升机	NE210	1	台
	6	冷却循环风机	Y4-73No12D	1	台
	7	主风机	Y6-72No9D	1	台
	8	反吹风机	G4-72No5D	1	台
	9	加湿机	ZL50	1	台
	10	料仓	1200×2500	1	台
	11	混风阀	DN1200	1	台
	12	放风阀	DN1000	1	台
	13	碟阀	DN50	5	台
	14	碟阀	DN300	8	台
	15	盲板阀	DN300	8	台
	16	气动卸灰阀	DN300	12	台
	17	电动卸灰阀	DN300	7	台
	18	膨胀节	DN1200	2	台
	19	膨胀节	DN500	5	台
20	膨胀节	DN300	14	台	
验收意见	同意交接				
	施工单位				
签字/盖章:	于秀军		签字/盖章:	电石渣拌部	
	2014年2月9日		2014年2月13日		